

2020

2021

2022

2023

2024

64

Dispositif d'assistance utilisateur 24/24 multi canal, à l'état de l'art et efficace

67

Gestion du parc et d'ingénierie du poste de travail à l'état de l'art et étendre le périmètre de délégation budgétaire de la DSIN

68

Transfert de la salle serveur au CINES et mettre en place un site de repli dans le cadre d'un PRA

77

Remplacement câblage vétuste des bâtiments (L, A, B, C)

■ Bâtiment A

■ Bâtiment B

■ Bâtiment C

■ Bâtiment L

63

Outil de cartographie des différentes couches du SI s'appuyant sur les outils de monitoring

72

Outils techniques performants pour le pilotage des infrastructures informatiques

■ système centralisé de métrologie réseau et système

73

Industrialiser le déploiement des SI (approche DEVOPS)

66

Une démarche marketing au sein de la DSIN auprès des directions et services de l'UPV

74

Initier une démarche de contrat de service entre la DSIN et ses « clients »

76

Optimiser l'utilisation de la plateforme collaborative de gestion de projet NQI Orchestra au sein de la DSI et étendre à terme son utilisation au sein de l'établissement

75

Renforcer la politique de sécurité des systèmes d'information

■ PSSI

■ PRA formalisé et volet SSI renforcé dans la charte informatique de l'UPV

65

Un schéma de gestion et de pilotage des coûts informatiques implémentés dans SIFAC

70

Développer un tableau de bord de la performance du SI et de la fonction SI pour valoriser l'activité de la DSIN en interne et en externe et objectiver la performance réelle du SI dans le dialogue avec les métiers (gouvernance)

71

Développer progressivement l'urbanisation du SI autour de SINAPS, et d'un renforcement de l'automatisation des flux d'échange entre les briques applicatives du SI

■ Accostage SINAPS / Ldap et autres applications

■ Accostage SINAPS / futur SIRH

■ Accostage SINAPS / nouvelles applications

■ Accostage SINAPS / PCScol

69

Moderniser le socle technique de l'ENT : ergonomie, expérience utilisateur, mobilité, nouvelles fonctionnalités et services

Outil et processus de la DSIN

SSI

Pilotage SI

Urbanisateur

Socle ENT